
Révision du Plan Local d’Urbanisme 

P.L.U. 
de la commune de 

LUGON et L’ILE DU CARNEY 
 

Compte-rendu de réunion n°15 
 du vendredi 11 octobre 2024 

  
Rédigé par : AXE&SITE 

 
Ordre du jour :   avis des Personnes Publiques Associées suite à l’Arrêt du PLU. 
 
 
 
  
Echanges 

 
Le document d’analyse des avis a été transmis aux participants au préalable. 
La réunion a pour objet de faire des propositions de réponse et éventuellement de modifications et/ ou 
compléments. 
Ce document est mis à jour de la réunion et sera transmis par la commune au commissaire enquêteur. 
 

En préalable Mme Brouillac tient à souligner qu’il s’agit d’un bon PLU.  
Le SCOT a d’ailleurs donner un avis favorable comme l’ensemble des PPA. 
Les remarques viennent pour apporter des éléments tendant à encore plus de qualité. 
 
 
 

Suite de l’étude 

L’enquête publique est envisagée sur le mois de novembre, dates à préciser. 

 Présents 

La commune  

M. le Maire, M. CENNI Michaël X 

M. LALET Cédric, 1er adjoint  

M. RABAUD Nicolas, adjoint  

M. BARDEAU Yohan, Conseiller municipal  

M. PAPILLAUD Alain, conseiller municipal  

Mme VIELFAURE Aldine, conseiller municipal  

Mme OUILLER Sabrina conseillère municipale  

Mme BYTNAR Isabelle adjointe  

  

Mme BONNIN Laura, services techniques mairie X 

Les services  
M. LANCELEVEE Sébastien X 
Mme BROUILLAC Virginie PETR - SCOT X 
M. Philippe TOUZEAU CD33 X 

  

Bureaux d’études  

axe&site - Mme VANEL  Alexandrine, architecte urbaniste X 

ETEN Environnement – LESPAGNOL Caroline   

  



 
Calendrier prévisionnel : phases et réunions (sous réserve résultats et délais étude complémentaire ETEN 
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PHASE 6 
APPROB
ATION  

                                    

Réunions prévues : 
X = réunions axe&site (diagnostic 1 lancement -2 copil 1ppa) – (padd : 3 copil-1ppa-1publique) - (rglt-oap-zonage : 3copil-1ppa-) – (post Arrêt : 1 
copil) 
X=réunions ETEN (diagnostic, 1 agricole 1 copil) – (padd1 publique) –  
Prévisionnel convention : 14 réunions axe&site et 3 réunions ETEN – 
Réalisation : axesite 13 / ETEN 2 

 

Prochaines réunions en Mairie 

Réunion de travail 
Non définie    

Inviter : élus : commission urbanisme, DDTM, axe&site 
Ordre du jour :  

 

 Documents remis au cours de la réunion 

La commune au chargé d’étude  •  

Le chargé d’étude à la commune •  

 Documents à transmettre  

La commune aux chargés d’étude  

Les chargés d’étude à la 
commune 

• Analyse des avis mis à jour de la réunion 

DDTM au chargé d’étude  
Vérification, diffusion du compte-rendu et convocations aux réunions par M. le Maire de Lugon et l’ile du Carney 

 

  


